CAPÍTULO 0

INTEGRANTES DEL EQUIPO:
-CONSTANZA MENA
-EDUARDO CORTES-MONROY
-JOHN ZAPATA

PROFESOR:
CARLOS HERRERA

01. AVANCES REALIZADOS

Capítulo-0: El inicio hacia un entorno literario unificado.

Diseño	**Prototipo funcional avanzado**
Desarrollo	**Migración a Flutter/Dart y Frontend avanzado**
Backend /Base de datos	**DER conceptual definido y arquitectura general**
Planificación técnica	**Propuesta técnica y stack actualizados.**



02. PRINCIPALES AJUSTES

Capítulo-0: Una plataforma unificada para el ecosistema literario.

Modelo	**Unificación de Libro e Historia en un solo concepto**
Reseñas	**Reseñas con opción de identidad visible o anónima**
Privacidad	**Solicitudes de seguimiento para perfiles privados**
Seguridad	**Clubes/encuentros gestionados y validados por el equipo en el MVP**

Integración Google Books = metadatos

Integración

03. ARQUITECTURA / TECNOLOGÍAS

Diseño modular Full-Stack y servicios en la nube.

FRONTEND
Flutter / Dart

BACKEND
Java + Spring Boot

BASE DE DATOS
PostgreSQL

☁️ Servicios externos:

Firebase

Google Books

Google Maps

ML Kit

Gemini

Cloudinary

04. ESTADO ACTUAL Y PRÓXIMOS PASOS

Diseño desacoplado Full-Stack y servicios en la nube.

DuocUC

ESTADO ACTUAL

Principales avances del proyecto.

Prototipo funcional avanzado
Diseño de interfaces en Figma.

Migración a Flutter/Dart
Avance del desarrollo frontend.

DER conceptual definido
Modelo de datos del sistema.

Arquitectura general definida
Diseño modular Full-Stack.

Propuesta técnica y stack actualizados
Definición de tecnologías y servicios.

PRÓXIMOS PASOS

Hacía la versión final del proyecto.

Continuar desarrollo del backend
Implementación de API y base de datos.

Integrar frontend con API REST
Conexión entre la aplicación móvil y el backend.

Integrar servicios externos
Firebase, Google Books, Maps, ML Kit, Gemini, etc.

Realizar pruebas de integración
Validaciones de funcionalidad, seguridad y rendimiento.

Ejecutar validaciones con usuarios
Pruebas de usabilidad y retroalimentación.

Preparar versión final y documentación
Ajustes finales y entrega del proyecto.

Capítulo 0: Conclusiones y siguientes pasos

1. Conclusión
Proyecto consolidado a nivel funcional y técnico, con el prototipo, modelo de datos y principales decisiones tecnológicas definidas.

2. Próximos pasos
Completar y pulir el frontend en Flutter, conectar el backend y la base de datos, integrar los servicios externos principales y finalmente Full a programar.

3. Cierre y validación
Realizar pruebas de funcionamiento e integración, manteniendo la documentación técnica actualizada para asegurar un desarrollo ordenado y estable.